

2024 年遂宁市市本级重大政府投资计划和 重大投资项目说明

一、“遂宁智慧中心”建设项目

（一）项目概况

“遂宁智慧中心”项目立足于新型基础设施建设领域，构建城市“大脑”，实现城市态势“一网通看”，城市运行“一网统管”、城市决策“一网统览”。包含智慧中心展示调度和城市综合运营管理中心，构建大数据融合服务平台，搭建数据底座，建设数据资源池，汇聚形成各类数据资源库，配套建设城市级 app；完善智慧道路交通运行管理；智慧社区试点示范；智慧文旅科教服务平台；数字城管；智慧交管；经济大数据平台、系统整体集成及软件开发应用等基础信息集成系统。通过“遂宁智慧中心”项目建设，不断充实数据资源池数据，不断汇聚城市各领域数据，实现数据融合应用，充分挖掘数据价值，释放数据红利，推进城市智能化建设。项目占地 2000 平方米，总投资约 3.29 亿元，其中发行专项债券 22350 万元，政府投资 10550 万元。2024 年共争取专项债券资金 4545 万元。

（二）进展情况

截至 2024 年底，智慧中心、城市 app、市级数字城管信

息系统、城市综合管理服务平台、区域医学影像中心系统平台、智慧中心政务数据资源安全防护体系等项目正式上线运行。建成智慧中心数据中台、共享交换平台，通过部门业务系统对接，建设数据采集系统，实现数据共享交换，融合利用城市信息资源，构建一体化的服务支撑平台；建设城市综合运营管理平台，实现统一移动门户、统一业务管理、统一支撑平台、统一运营管理，依托互联网、云计算等新一代信息技术，全面整合政府和社会相关的信息资源；建设遂宁市城市服务 APP，为市民提供政务服务、公共服务、社会服务以及本地资讯服务，打造城市服务创新生态，构建一体化、全天候的城市级公共服务平台，利于政府管理，方便百姓生活；建设全市统一的遂宁区域医学影像中心系统平台,接入遂宁所有有影像服务能力的医疗机构，实现全市医疗影像数据全量汇聚。同时提供远程影像诊断、会诊、云胶片调阅及影像报告质控等服务。构建市、县、乡镇三级诊疗体系，实现全市范围影像检查信息的互联互通，大幅度提升医疗质量，构建医疗影像分级诊疗体系，让老百姓在基层便能享受专家的诊断。同时，启动智慧交管、公共信息资源标识规范等项目，稳步推进，促使数字遂宁建设发展体系不断完善。

（三）2024 年执行情况

2024 年预算数为专项债券资金 4545 万元，年底决算数为专项债券资金 4545 万元。

二、遂宁市公安局智慧警务中心业务技术用房建设项目

（一）项目概况

遂宁市公安局智慧警务中心业务技术用房建设项目，建设地址位于东平北路 30 号市公安局院内。建设内容为拆除原市局附属楼 1913.69 平方米，新建智慧警务中心业务技术用房共计 20317 平方米，其中地面 8 层 13857 平方米，地下 2 层 6460 平方米。建设范围包括土建工程、装饰装修工程等。总投资 13800 万元，资金来源为市财政资金。项目于 2023 年 8 月正式开工建设，预计 18 个月建设完毕投入使用。

（二）进展情况

项目于 2023 年 8 月 2 日正式建设，2023 年 9 月 13 日正式土方开挖建设，于 2024 年 4 月 28 日完成土方回填及主体封顶。截止 2024 年底完成了大楼的外立面建设，完成了技侦业务用房的内部装修装饰工作、海绵、规划核实、市政验收、光彩等方面相关专项验收工作。

（三）2024 年执行情况

项目总投资 13800 万元 2024 年共下达财政资金 3514.792088 万元。截至 2024 年底，市公安局共申请财政资金并拨付市代建中心 7940.7920 万元，执行率 100%。

三、遂宁市涪江六桥（袁家坝渡改桥）建设项目

（一）项目概况

遂宁市涪江六桥（袁家坝渡改桥）建设项目是遂宁境内首座斜拉桥，项目全长 3215 米，主桥长 694 米，最大跨径

338 米，项目采用一级公路标准建设，同步配套市政设施、非机动车道和人行道系统，设计速度 60 公里/小时。

（二）进展情况

截至 2024 年底，河西片区雨污管网迁改完成、遂州北路主线桥及互通完成下部结构施工、东引桥上部结构施工完成、滨江北路互通下部结构施工完成至 90%、主桥索塔全部完成封顶。

（三）2024 年执行情况

该项目 2024 年年初预算数 0.8 亿元，调整预算数 12192 万元，年底决算数为 12192 万元。

四、遂宁市主城区河西片区污水处理设施及配套工程升级改造项目

（一）项目概况

项目计划总投资 5.89 亿元，主要建设内容为新建明月河至城南第二污水处理厂段污水管线 15 千米，改造城南第一污水处理厂。

（二）进展情况

截至 2024 年底，一期工程完成 100%。二期工程完成秀水街至嘉禾路口顶管施工和沿线绿化修剪施工。

（三）2024 年执行情况

项目总投资 58916.74 万元（专项债券资金 44500 万元，自筹资金 14416.74 万元）。截止 2024 年底到位资金 31093.03 万元，其中专项债券资金 20000 万元，自筹资金 11093.03 万

元。年底决算数为 21993.03 万元。

五、遂宁烈士陵园烈士纪念馆布展建设项目

（一）项目概况

遂宁烈士陵园烈士纪念馆布展建设项目建设内容为旧展拆除、展馆装饰装修，美工展陈，消防、暖通、监控、多媒体智能化系统建设。布展面积约 880 平方米。项目建设地址位于遂宁烈士陵园，项目总投资 700 万元。

（二）进展情况

截至 2024 年底，已完成布展方案审定、方案设计、初设及概算审查工作。

（三）2024 年执行情况

项目总投资 700 万元，2024 年预算数 210 万元，决算数为 210 万元，执行率 100%。

六、遂宁市通德大桥缓堵保畅项目（连接五彩缤纷路上跨引桥）

（一）项目概况

通德大桥缓堵保畅项目于 2023 年 2 月 1 日完成立项。2023 年 10 月 8 日，经市政府专题会议研究，明确该项目先行实施通德大桥连接五彩缤纷路上跨引桥，暂缓实施遂州路与明月路交叉口人行天桥、东升路与德水路交叉口人行天桥。通德大桥缓堵保畅项目（连接五彩缤纷路上跨引桥）总投资约 1578 万元，主要建设内容为连续钢箱梁桥，北侧长度为 104 米，南侧长度为 99 米，桥梁主体总宽度 4 米，以

及相关附属工程。

（二）进展情况

该项目于 2023 年 12 月开工，2024 年 2 月竣工。

（三）2024 年执行情况

项目总投资 1578 万元。2024 年预算数 626.39 万元，已支付 626.39 万元，执行率 100%。

七、遂宁锦华记忆公园公用人防工程建设项目

（一）项目概况

经八届市委财经委员会第八次会议和市政府八届 34 次常务会议审议，遂宁锦华记忆公园公用人防工程建设项目由市国动办为项目业主，由市代建中心负责代建。项目建设内容包括地下公用人防工程及地面景观恢复，项目净用地面积 21528.83 m²，项目新建人防工程建筑总面积约 8325.31 m²，项目总绿地面积 9298.29 m²。2023 年已完成项目立项，土地不动产登记、建设工程规划许可办理、项目初步设计批复、项目地勘测绘。项目烟囱保护加固标段已于 2023 年 10 月 6 日开工建设，2023 年 12 月已施工完毕。项目总承包标段已于 2023 年 12 月 27 日下达中标通知书，已于 2024 年 1 月 9 日签订工程总承包合同，于 2024 年 1 月 18 日进场施工。目前正在进行基础施工。

（二）进展情况

按照立项批复文件，本项目总投资 8000 万元，资金来源为征收结存防空地下室易地建设费、争取省级人民防空建

设发展专项补助资金和市财政年度预算资金。2024 年底，地下工程主体已建设完毕。

（三）2024 年执行情况

根据本项目施工进度计划以及市代建中心与工程总承包、监理、设计、造价咨询、检测等单位签订的工程合同，2024 年遂宁锦华记忆公园公用人防工程项目支付资金总额为 2897.65 万元。

八、遂宁市主城区智慧停车场建设项目

（一）项目概况

项目总建筑面积 24971.34 m²，建设停车位 987 个及配套设施，总投资 1.84 亿元（其中申请专项债资金 1.15 亿元）。主要建设内容包括嘉禾桥停车楼、和平路停车场、北固停车场、高新区停车场 4 处场站建设和明月路停车场地面黑化以及仁里停车场围墙 2 处改造建设。

（二）进展情况

2024 年 8 月获得初步设计及概算批复（遂发改审批〔2024〕18 号）；2024 年 9 月完成预算控制价审定（12568.41 万元）；2024 年 11 月确定监理单位和施工总承包单位并完成合同签订及预付款支付等工作。

（三）2024 年执行情况

2024 年共下达专项债券资金 6000 万元，年底决算数为 6000 万元，执行率为 100%。

九、四川省遂宁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目

（一）项目概况

四川省遂宁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目总投资 9714 万元，其中 2023 年增发国债资金 7771 万元，不足部分 1943 万元由地方财政统筹资金解决，按照事权与支出责任相匹配的原则，由项目涉及辖区对应承担。主要为桂花镇政府专职消防救援队、安居区横山镇政府专职救援队、射洪市太乙镇政府专职消防队、蓬溪县综合应急救援队、遂宁化工应急救援队 5 支县级队伍、95 支乡镇队伍购置森林火灾扑救 1812 台（套）、抗洪抢险 1090 台（套）、水域救援 515 台（套）、地震地质灾害救援 607 台（套）、综合保障 644 台（套）等五大类装备共 4668 台（套）。

（二）进展情况

该项目于 2024 年 6 月开工，截至 2024 年底，四川省遂宁市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目采购的装备设备 4668 台套已全部按照计划完成采购工作，并通过验收。

（三）2024 年执行情况

2024 年增发国债资金 7771 万元，年底决算数为 7771 万元，执行率为 100%。

十、四川省消防救援总队遂宁市支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目

（一）项目概况

国债项目总投资 5688 万元（国债资金 4550 万元，地方配套资金 1138 万元），主要为地震救援专业队、水域救援专业队、化工救援专业队、雨雪冰冻救援专业队、灭火救援攻坚组共 5 支队伍购置所急需核心装备 3941 件（套）。项目于 2024 年 2 月 28 日前发布采购意向，经过需求调查、技术论证、预算审计、采购文件审计等程序，2024 年 4 月 30 日前发布招标公告，招标挂网金额 4063.99 万元，共分为 30 个标段（总队采购部分 12 包，支队采购部分 18 包），已有 30 个标段中标并签订合同，合同签订金额 3877 万元，合同签订率 100%。

（二）进展情况

2023 年 12 月 11 日，经遂宁市发展和改革委员会审批立项；12 月 25 日，经市委财经委员会第十二次会议审议通过；2024 年 3 月 15 日，经市政府八届 55 次常务会议审议通过。

招标文件审计情况，支队审计委托北京中宣盛育工程咨询有限公司于 2024 年 4 月 28 日至 4 月 30 日对（第一至第六批）招标文件进行审核。

招标采购情况，国债项目共计 30 包，其中支队采购部分 18 包，总队采购部分 12 包。

2024 年 4 月 30 日我支队于中国政府采购网发布支队采购部分 18 包公开招标公告。采购合同陆续签订，截止 2024 年 11 月 25 日，完成所有合同的签订。

（三）2024 年执行情况

2024 年预算为增发国债资金 4550 万元，年底决算数为增发国债资金 4550 万元。